

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3 Del 1 de mayo al 31 de julio de 2011

Nombre de la DES:
 Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-01
 Nombre del Proyecto Consolidación de la Innovación Educativa, Internacionalización, Seguimiento de Egresados y Servicios Bibliotecarios para la mejora de los PE de la Universidad de Guadalajara

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones		
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	Institución			DGESU		
		2.2	Actualizar la currícula de 8 programas educativos en el enfoque por competencias en la red universitaria. Lic. En Arquitectura, Lic. En Agronegocios, Lic. En Comunicación Multimedia, Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios, Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Lic. En Historia, Lic. En Diseño Industrial, y Lic. En Diseño para la Comunicación Gráfica.	\$872,500.00	\$797,291.00	91.38	5	4	0	0.00	405,718.00	\$184,340.00	100.00	\$405,718.00	50.88	40.00	Se realizaron reuniones de trabajo y Talleres con los Comités Curriculares de cada uno de los Programas Educativos incluidos en el Proyecto INDECO, obteniendo los siguientes resultados: 1. Estudio comparativo con 3 Universidades Nacionales y 3 Internacionales (Benchmarking del PE). 2. Definición de núcleos epistémicos de cada carrera. 3. Definición de campos especializantes. 4. Definición de campos optativos por Programa Educativo. 5. Definición de especializaciones por Centro Universitario para efectos de movilidad. 6. Definición del perfil del Centro Universitario y fortalezas para efectos de movilidad. 7. Definición de líneas de investigación por Programa Educativo. 8. Articulación entre la investigación y la currícula. Lo anterior en el entendido de que a pesar de que el Valor Alcanzado de la Meta 2.2 se reporta como 0, el gasto ejercido justifica las reuniones y talleres realizados y se espera cumplir con la meta planteada al finalizar el Proyecto, ya que la actualización de la currícula de los PE planteados se está realizando de manera gradual.			
		2.3	Apoyar la actividad del 20% de los Tutores en la Red Universitaria a través de la capacitación y la incorporación de TIC en los procesos atención y seguimiento escolar	\$1,275,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO												SIN APOYO	
		2.4	Incrementar la matrícula en un 1% a través de la incorporación de TIC en el proceso educativo	\$1,290,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO												SIN APOYO	
Subtotal OP 2				\$4,852,500.00	\$797,291.00	16.43						\$405,718.00	\$184,340.00	220.09	\$405,718.00	50.88				

