



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z
Ejercicio fiscal

Universidad de Guadalajara
2010

Trimestre 1 Del 1 de noviembre de 2010 al 31 de enero del 2011

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-03

Nombre del Proyecto: La transversalización de la perspectiva de género en la Universidad de Guadalajara

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 1										Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes		Indicador			Trimestral
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000.														
MC 1.1	Numero de procesos	47	100	39	100	39	100	39	100	100	100			
MC 1.2	Número y % de los procesos certificados	41	87	38	97	38	97	32	84	84.2105263	84.2105	El resto de los procesos están por certificarse.		
MC 1.3	Número y % de procesos re-certificados	6	13	3	8	1	3	1	33	100	33.3333	Dos de los procesos están por re-certificarse.		
Diseño, integración y explotación del SIA:														
MC 2.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	3	100	0	0	0	0	3	100	100+	100+	Los módulos que estarán operando serán administración escolar, recursos humanos y finanzas.		



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

14MSU0010Z
Ejercicio fiscal

Universidad de Guadalajara


2010

Trimestre 1 Del 1 de noviembre de 2010 al 31 de enero del 2011

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-03

Nombre del Proyecto: La transversalización de la perspectiva de género en la Universidad de Guadalajara

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance					
								Número	Porcentajes				
							Indicador	Trimestral	Anual				
MC 2.2	Módulos del SIA que operarán relacionados entre sí	3	98	0	0	0	0	3	100	100+	100+	Los módulos que estarán operando serán administración escolar, recursos humanos y finanzas.	
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:											75		


 Rector
 Dr. Marco Antonio Cortés Guardado


 Contralora General
 LAE y CP. Ma. Asunción Torres Mercado


 Responsable del Proyecto
 Dra. Candelaria Ochoa Ávalos
 Coordinadora del Centro de Estudios de Género