



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2016  
10:09:40 AM

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------

Trimestre	3
-----------	---

Nombre del Proyecto General: Incremento de la oferta educativa y mejora de la pertinencia de programas de educación superior de reciente creación y reconocidos por su calidad en la Universidad de Guadalajara

Objetivo General: Diversificar la oferta de programas educativos e incrementar en 6.6 % el número de estudiantes que atienden 136 programas de nivel superior, mediante la construcción de espacios académicos, adquisición de equipamiento y apoyo en gastos operativos, lo que permitirá consolidar la calidad de los programas y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	0.0	9,310,938.0	9,106,683.0	53,590,223.0	72,007,844.0
Equipamiento	0	5,250,148.0	5,089,152.99	22,485,964.0	32,825,265.0
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>14,561,086.0</b>	<b>14,195,836.0</b>	<b>76,076,187.0</b>	<b>104,833,109.0</b>

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido 2015	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
									Monto reportado en 2016 Trimestres						
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2017			
1. Generar y fortalecer las condiciones de aprendizaje para atender la ampliación de matrícula que deriva de los nuevos programas educativos en función de la pertinencia para el desarrollo del estado.	1.1 Atender 409 nuevos alumnos distribuidos en seis programas nuevos de licenciatura, cuatro de maestría y tres de doctorado durante el ciclo académico 2015 -2016, y que son materia de este proyecto.	1.1.1	1.1.1 Realizar las obras de infraestructura física necesarias para atender a los estudiantes de programas de nueva creación.	Obra	9,310,938.00	2,430,171.33	\$14,073.81	\$1,247,331.90	\$1,148,164.63	\$0.00	\$2,409,570.34	\$4,471,196.33	51.98%		
				Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
			1.1.2 Equipar y habilitar los espacios académicos con equipo de laboratorio, audiovisual, de cómputo y mobiliario necesarios para el desarrollo de las funciones sustantivas derivadas de los nuevos programas educativos.	Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
				Equipamiento	\$5,250,148.00	\$710,734.18	\$3,236,395.87	\$1,293,691.10	\$0.00	\$0.00	\$4,530,086.97	\$9,326.85	99.82%		
2. Fortalecer la calidad educativa y contar con espacios académicos acordes a los programas educativos de reciente creación que cubran las necesidades de docencia y práctica educativa de alumnos de los programas escolarizados que aún no cuentan con generaciones de egresados.	2.1 Satisfacer los requerimientos académicos derivados de la evolución de la matrícula en 12 programas de licenciatura no evaluables, que para el periodo 2015 -2016 atenderán a 4,668 alumnos, que representan un incremento de 1,417 estudiantes de los PE materia de este proyecto.	2.1.1	2.1.1 Habilitar espacios mediante obra civil y satisfacer las necesidades de infraestructura y servicios educativos en proporción al incremento de matrícula de los PE que no cuentan con generación de egresados.	Obra	\$9,106,683.00	\$0.00	\$0.00	\$1,564,790.86	\$3,621,334.87	\$0.00	\$5,186,125.73	\$3,920,557.27	56.95%		
				Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
		2.1.2 Proveer los recursos necesarios para el equipamiento y servicios de aulas y laboratorios que permitan el desarrollo de las actividades académicas de los programas de licenciatura que aún no cuentan con generación de egresados.	Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
			Equipamiento	\$5,089,152.99	\$4,107,892.84	\$884,256.40	\$0.00	\$7,796.36	\$0.00	\$892,052.76	\$89,207.39	0.00%			
3. Atender, incrementar y ampliar la matrícula escolar en programas educativos de licenciatura y posgrado reconocidos por su buena calidad (CIEES, COPAES y PNPC), garantizando la excelencia educativa, pertinencia y el adecuado desarrollo de las funciones sustantivas.	3.1 Atender la matrícula de 55,914 alumnos en el ciclo escolar 2015 - 2016 en 111 programas que cuentan con reconocimiento por su calidad y que representan un incremento de 1,950 estudiantes en los PE materia de este proyecto.	3.1.1	3.1.1 Construir los espacios físicos y mejorar las condiciones de infraestructura en PE acreditados, necesarios para atender el incremento de estudiantes de licenciatura y posgrado, sin afectar los niveles de la calidad alcanzados actualmente.	Obra	\$53,590,223.00	\$311,944.00	\$7,145,905.72	\$12,461,900.69	\$24,221,754.68	\$0.00	\$43,829,561.09	\$9,448,717.91	82.37%		
				Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
		3.1.2 Incrementar y dotar de equipo de laboratorio, audiovisual, cómputo, mobiliario, entre otros, para los PE acreditados que	Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
 (En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2016  
 ED/ME/AVO

Trimestre 3

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General: Incremento de la oferta educativa y mejora de la pertinencia de programas de educación superior de reciente creación y reconocidos por su calidad en la Universidad de Guadalajara

Objetivo General: Diversificar la oferta de programas educativos e incrementar en 6.6 % el número de estudiantes que atienden 136 programas de nivel superior, mediante la construcción de espacios académicos, adquisición de equipamiento y apoyo en gastos operativos, lo que permitirá consolidar la calidad de los programas y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

	garantíen y mantengan los estándares de la calidad de la enseñanza y la investigación en los programas de licenciatura y posgrado.	Equipamiento	\$22,485,964.01	\$13,648,905.10	\$4,951,091.12	\$3,834,962.32	\$35,246.96	\$0.00	\$9,821,300.40	\$15,758.51	99.93%
GRAN TOTAL			\$104,833,109.00	\$21,209,647.45	\$16,231,722.92	\$20,402,676.87	\$29,034,297.50	\$0.00	\$65,668,697.29	\$17,954,764.26	82.87%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProExOES 2015.

Los procesos de interacción con el entorno de las instituciones de educación superior se caracterizan por su complejidad y dinamismo, esto implica enfrentar diversos obstáculos en el ámbito de su planeación y desarrollo institucional. En este caso en particular, las metas académicas programadas por la universidad en el PROEXOES 2015 desafiaron el aspecto de variables como la deserción estudiantil y los niveles de egreso y titulación en nuestros programas educativos, lo que repercutió en el cumplimiento de las metas. No obstante que la universidad ha mantenido el incremento de su matrícula a nivel global, con un aumento de 23,423 estudiantes tan solo en los tres últimos ciclos escolares (9,290 de nivel superior) y que en el último calendario de ingreso fueron admitidos 15,104 jóvenes en los distintos PE de licenciatura y TSU que oferta la Red Universitaria, es difícil lograr que un incremento de esta naturaleza se sostenga en todos y cada uno de los programas educativos.


INFORME TÉCNICO


Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProExOES 2015 indicando su avance físico y financiero.


NOTA: Ver Anexo 1


CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA: La fecha de corte de la información es al 30 de septiembre de 2016.  
 NOTA: El presente informe reporta los datos exclusivamente del momento "Pagado", por lo que el saldo por ejercer de \$17,954,764.26 se encuentra debidamente comprometido y corresponde al desahogo de estimaciones de obra pendientes.

  
 MTR. GUSTAVO CÁRDENAS CUTINO  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 MTR. RUBÉN GARCÍA SÁNCHEZ  
 COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

  
 MTR. ITZCÓATL TONATLIUH BRAVO PADILLA  
 RECTOR GENERAL

  
 MTRA. MA. ASUNCIÓN TORRES MERCADO  
 CONTRALOR GENERAL

NOTA: La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADE POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.