DETALLE_PROYECTO DETA	LLE_PROYECTO DETALLE FRIMESTRE F	E_PROYECTO DETALLE_PROYECTO FOLIO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_P POBLACION_BENEFICIADA MUJE	ROYECTO DETALLE_ RES HOM	PROYECTO DETALLE_FIBRES BENEFIC	PROYECTO DETALLE_PROYECTO CIARIOS METAS	DETALLE_PROYEC TIPO_GEOREFEREN	CTO DETALLE_PROYECTO ENCIA GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2024	5 JAL240	0102349569 Proyecto de inversión	3543373	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3543373.0, modificado:3543335.63}}	Construcción de barda perimetral, Módulo Cuautitlán de García Barragái	án 14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	05prepa_2024	N 0) 15	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Prolongación Hidalgo No. 150, lon:-104.36863, lat:19.45212}}	30-04-2024	31-12-2024	3543335.56	3543335.56	3543335.56	3543335.56	3543335.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}	{2349569/proyecto_INICIO, 2349569/proyecto_PROCESO, 2349569/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada de \$37.44. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0069/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1596/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-08}}	Sin observaciones
				monto.3020000.0, modificado.3003043.04;;																{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:16 de septiembre # 55, lon:-103.60232, lat:20.00862}}													trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-08}}	Sin observaciones
2024	5 JAL240	0302443683 Proyecto de inversión	7800000	<pre>{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800000.0, modificado:7800000.0}}</pre>	Construcción de Laboratorio de Alimentos (Primera etapa) en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF02	S 655	6 14	850 C	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Boulevard General Marcelino García Barragán # 1421, lon:-103.32665, lat:20.6547}}	30-09-2024	28-02-2025	7800000	7800000	7800000	7800000	7800000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2443683/proyecto_INICIO, 2443683/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5 JAL240.	0302444788 Proyecto de inversión	10000000	<pre>{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}</pre>	Mantenimiento Integral a edificios del Centro Universitario de la Costa	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF06	S 424	.1 3.	26 0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida Universidad de Guadalajara # 203, lxtapa, Los Tamarindos, lon:-105.2217, lat:20.70499}}	30-09-2024	20-12-2024	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2444788/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	5 JAL240	0302445006 Proyecto de inversión	15500000	<pre>{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55E7, modificado:8467852.71}}</pre>	Construcción de Edificio de 3 niveles en la Preparatoria Regional de Cihuatlán	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF17EMS	S 409	5 3	96 0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Bachilleres S/N, esquina call Agricultores, C.P. 48970, lon:-104.5667, lat:19.23516}}	le 17-09-2024	05-03-2025	8467852.71	8467852.71	8467852.71	8467852.71	8467852.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2445006/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
																				{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Carretera Tuxpan ¿ Atenquique, Km 2, C.P. 49800, lon:-103.3953, lat:19.54865}}													{obs1: {observacion:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de	Sin observaciones
2024	5 JAL240	0402514067 Proyecto de inversión	2238800	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	Suministro e instalación de sistema fotovoltaico interconectado a Red er el Museo de Ciencias Ambientales	en 14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024_CCU04	S 1790	63 15	578 C	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Jose Parres Arias (caminio a los Belenes) s/n, Fracc. Industrial Belenes, C.P. 45150, lon:-103.381, lat:20.7349}}	20-09-2024	19-12-2024	2238800	2238800	2238800	2238800	2238800	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}	{2514067/proyecto_PROCESO, 2514067/proyecto_FIN, 2514067/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
																				{geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:Libertad s/n, lon:-103.7753, lat:19.61141}}													Joho 1 : Joho ervación : Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada	
2024	5 JAL240.	0302444920 Proyecto de inversión	20000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.99243193E7}}	Construcción de Edificio de Aulas en la nueva Preparatoria de Tlajomulco de Zúñiga	co 14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF15EMS	S 214	2 1	.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:Avenida Concepción S/N, entre Avenida de las Américas y Avenida de los Altos, en Haciendas de Santa Fe, lon:-103.37864, lat:20.5291}}	e 17-09-2024	05-03-2025	19924319.3	19924319.3	19924319.3	19924319.3	19924319.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2444920/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de \$75,680.70. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0070/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1600/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones
2024	5 JAL240	0302443694 Proyecto de inversión	8000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7999999.69}}	Construcción del Edificio de Investigación y Posgrado (segunda etapa), Centro Universitario del Norte	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF03	S 183	3 1	17 0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:México 23 Km 191, C.P. 46200, Colotlán, lon:-103.245434, lat:22.138788}}	30-09-2024	31-12-2024	799999.69	799999.69	799999.69	799999.69	799999.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2443694/proyecto_INICIO, 2443694/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de \$0.31. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0070/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1600/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones
2024	5 JAL240	0102349763 Proyecto de inversión	13743027	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3743027E7, modificado:1.3743027E7}}	Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Institu Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud (16va Etapa) en e Centro Universitario de Ciencias de la Salud	tuto n el 14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024_CUCS02	S 669	7 3	10 0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia, lon:-103.33215, lat:20.6866}}	30-04-2024	31-12-2024	13743027	13743027	13743027	13743027	13743027	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}	{2349763/proyecto_INICIO, 2349763/proyecto_PROCESO, 2349763/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada de \$4.19. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0068/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1598/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-08}}	Sin observaciones
2024	5 JAL240	0302443668 Proyecto de inversión	36000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6E7, modificado:3.599995985E7}}	Construcción de la tercera etapa del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Innovación del Centro Universitario de Arte, Arquitectura Diseño.	a y 14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF01	S 462	9 3	88 ({meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calzada Independencia Norte 5075, lon:-103.31184, lat:20.7394}}	30-09-2024	28-02-2025	3599959.85	35999959.85	35999959.85	35999959.85	35999959.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2443668/proyecto_FIN, 2443668/proyecto_PROCESO, 2443668/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de \$40.15. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0070/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1600/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones
2024	5 JAL240	0302444798 Proyecto de inversión	16500000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.65E7, modificado:1.649999537E7}}	Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergaran el Institu Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud (17va Etapa), CU	tuto UCS	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF07	S 725	5 3	07 0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Mojada # 950, Independencia Oriente, lon:-103.3321, lat:20.6867}}	30-09-2024	28-02-2025	16499995.37	16499995.37	16499995.37	16499995.37	16499995.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2444798/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de \$4.63. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0070/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1600/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones
2024	5 JAL240.	0302444997 Proyecto de inversión	30000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.995698125E7}}	Construcción de Edificio de Aulas en la Nueva Preparatoria de Tonalá	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF16EMS	S 215	3 1	47 C	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas S/N, Fraccionamiento 2, Colonia San Miguel de la Punta, Tonalá, Jalisco, lon:-103.1999, lat:20.56841}}	, 14-09-2024	05-03-2025	29956981.25	29956981.25	29956981.25	29956981.25	29956981.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2444997/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de \$43,018.75. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0070/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1600/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones
2024	5 JAL240.	0302444908 Proyecto de inversión	10500000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.049889228E7}}	Construcción del Núcleo de Servicios Universitarios (Etapa 1 de adecuación) en el Centro Universitario de los Valles	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF14	S 313	5 1	34 ({meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Ameca Km 45.5, C.P. 46600, lon:-103.96809, lat:20.5369}}	01-10-2024	10-01-2025	10498892.28	10498892.28	10498892.28	10498892.28	10498892.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2444908/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de \$1,107.72. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0070/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1600/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones
2024	5 JAL240	0102349549 Proyecto de inversión	12500000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.217472412E7}}	Constucción de edificio de aulas y obras exteriores	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	01Prepa_2024	N O		o 79	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ángulo 90, Santiago, 48500 Cocula, Jal., lon:-103.83009, lat:20.36697833}}	30-04-2024	31-12-2024	12174724.12	12174724.12	12174724.12	12174724.12	12174724.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}	{2349549/proyecto_INICIO, 2349549/proyecto_PROCESO, 2349549/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado de esta obra 325,275.88, se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0069/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1596/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-07}}	Sin observaciones
2024	5 JAL240	0102349566 Proyecto de inversión	5320000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5320000.0, modificado:5899277.53}}	Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples y rehabilitación de cancha, Módulo San Francisco de Asís	on 14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	04prepa_2024	N O		33	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Orozco S/N esq. con Jiménez, lon:-102.56475, lat:20.60024}}	30-04-2024	31-12-2024	5899277.53	5899277.53	5899277.53	5899277.53	5899277.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}	{2349566/proyecto_INICIO, 2349566/proyecto_PROCESO, 2349566/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada \$666.31. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0069/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1596/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-08}}	Sin observaciones
																				{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Periférico Norte N°. 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, lon:-103.38166, lat:20.73878}}													Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	
2024	5 JAL240	D302444763 Proyecto de inversión	9000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}}	Construccion de aulas amplias (primera etapa) en torno al complejo del modulo"Q" en el Centro Universitario de la Ciénega	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF04	S 243	1 1	67 0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 1115, Lindavista, C.P. 47820, lon:-102.76853, lat:20.37107}}	30-09-2024	31-01-2025	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2444763/proyecto_INICIO, 2444763/proyecto_PROCESO, 2444763/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200, lon:-102.78327, lat:20.8471}}														
2024	5 JAL240.	0302444868 Proyecto de inversión	10500000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.049995801E7}}	Construcción del Edificio del Módulo G, etapa 3, en el Centro Universitar de Tonalá	ario 14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF10	S 350) 2	50 0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Oriente 555, Ejido San José, Tateposco, lon:-103.2286, lat:20.5667}}	05-09-2024	27-12-2024	10499958.01	10499958.01	10499958.01	10499958.01	10499958.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2444868/proyecto_INICIO, 2444868/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de \$41.99. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0070/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1600/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones
2024	5 JAL240.	0302444890 Proyecto de inversión	9250000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9250000.0, modificado:9249600.36}}	Construcción de Edificio de Investigación y Posgrado (Planta de emergencia, clínica,instalaciones especiales), en el Centro Universitario de los Valles	o de 14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF12	S 313	5 1	34 0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Ameca Km 45.5, C.P. 46600, lon:-103.9682, lat:20.53691}}	30-09-2024	30-01-2025	9249600.36	9249600.36	9249600.36	9249600.36	9249600.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2444890/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de \$399.64. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0070/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1600/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones

2024 5	JAL240102349765 Proyecto de inversión	7681567	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7681567.0, modificado:7677013.05}}	Construcción de Edificio II de Aulas de Posgrados, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	S	12848	10599	0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de co meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	strucción, 1	{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion: Periférico Norte N° 799 Núcleo Universitario, C. Prol. Belenes, lon:-103.38097, lat:20.74093}}	30-04-2024	31-12-2024	7677013.05	7677013.05	7677013.05	7677013.05	7677013.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}	{2349765/proyecto_INICIO, 2349765/proyecto_PROCESO, 2349765/proyecto_FIN}	Terminado	{c 4 Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada de 4,553.95. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0068/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1598/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones
2024 5	JAL240302444812 Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3994493.58}}	Construcción del "Museo Interactivo La Grana" de la sede campo agrícolaexperimental "Valle La Grana" tercera etapa, Centro Universitario de la Costa Sur	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF08 S	5445	5315	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:100.0}}	100.0,	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av Independencia Nacional 151, Centro, 48900 Autlán de Navarro, Jal., lon:-104.3584, lat:19.7747}}	08-10-2024	26-12-2024	3994493.58	3994493.58	3994493.58	3994493.58	3994493.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2444812/proyecto_FIN}	Terminado	{c \$ Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de \$5,506.42. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0070/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1600/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones
2024 5	JAL240302444838 Proyecto de inversión	9200000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200000.0, modificado:9199999.99}}	Construccion de Gimnasio de Usos Multiples en el Centro Universitario de los Lagos (unidad deportiva) etapa de terminación.	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF09 S	1108	2056	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:100.0}}	100.0,	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Paseo de Los Fresnos # 332, Paseos de La Montaña, C.P. 47463, lon:-101.9514, lat:21.3572}}	05-10-2024	28-12-2024	9199999.99	9199999.99	9199999.99	9199999.99	9199999.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2444838/proyecto_PROCESO, 2444838/proyecto_FIN}	Terminado	{c \$ Validado avances ·	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de \$0.01. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0070/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1600/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones
2024 5	JAL240302444880 Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:2.090359971E7}}	Construcción del edificio de aulas "A" del Centro Universitario de Tlaquepaque	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF11 S	1848	1767	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:100.0}}	100.0,	{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Leocares s/n esquina con calle Pérez Reynoso, Colonia Cerro del Cuatro, lon:-103.353, lat:20.603}}	30-09-2024	25-03-2025	20903599.71	20903599.71	20903599.71	20903599.71	20903599.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2444880/proyecto_FIN}	Terminado	{c \$ Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de \$19,096,400.29 Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0070/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1600/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones
2024 5	JAL240302444898 Proyecto de inversión	8250000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250000.0, modificado:8242809.15}}	Mantenimiento integral de aulas, biblioteca y laboratorios del Centro Universitariode los Valles	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2024FAFEF13 S	2185	3373	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:100.0}}	100.0,	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, lon:-103.96818, lat:20.53693}}	01-10-2024	31-12-2024	8242809.15	8242809.15	8242809.15	8242809.15	8242809.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2444898/proyecto_INICIO, 2444898/proyecto_FIN}	Terminado	{c \$ Validado avances	{obs1: {observación:Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada es de \$7,190.85. Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, de acuerdo a los oficios TG/DGGOI/DGOO/0070/2025 y TG/DGGOI/DGOO/1600/2025 emitidos por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones