



Universidad de Guadalajara

P/PFCE-2016-14MSU0010Z-19 Proyecto para fortalecer y consolidar la calidad y la competitividad académica en el CUVALLES.

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|-------|
| 1 | Fortalecer el desempeño académico de los estudiantes del CUValles, a partir de los programas de apoyo y la formación integral. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Fortalecer los mecanismos de talleres de formación integral y grupos representativos para que 12 PE realicen vinculación con el entorno social y acercamiento con el deporte, la cultura, el arte y el desarrollo de las habilidades del pensamiento. | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 2,063,304.00 | 1,945,929.45 | 94.31 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 237,931.88 | 0.00 | 0.00 | 1,707,997.57 |

| No. MA | Observación |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | El CUValles a través de los de talleres de formación integral y los grupos representativos, continua implementando estrategias para fortalecer la vinculación con el entorno social, por lo que la meta académica presentará un avance en el cuarto trimestre para su cumplimiento. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|------|
| 2 | Impulsar el nivel de consolidación de los CA y la habilitación del personal académico, con el fin de asegurar la competitividad de los PE. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Impulsar a los miembros de los CA en el desarrollo de sus temas de investigación para elevar el nivel de habilitación. | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 768,852.00 | 72,382.18 | 9.41 |



| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 24,776.55 | 0.00 | 0.00 | 47,605.63 |

| No. MA | Observación |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | El Centro Universitario de los Valles, sigue apoyando con capacitaciones y recursos para la investigación, mediante estas acciones se pretende elevar el nivel de habilitación de los miembros de los CA, por lo que la meta académica será cumplida en el cuarto trimestre. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------|---------------------|-----------|-------|
| 3 | Atender las recomendaciones resultantes de la evaluación del PNPC a los programas de posgrado. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Garantizar la eficiencia terminal en los PE de posgrado de la DES. | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 234,180.00 | 72,550.01 | 30.98 |

| No. MA | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | |
|--------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,550.01 |

| No. MA | Observación |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | El Centro Universitario de los Valles continúa implementando acciones para que los estudiantes de los diferentes PE de posgrado puedan concluir con sus actividades académicas, por lo que la meta académica será cubierta en el cuarto trimestre. |

| Firma | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Rector General |  Víctor Manuel Castillo Girón Responsable del Proyecto |

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z

Clave de convenio: C/PFCE-2016-14MSU0010Z-22-71

Proyecto: Proyecto para fortalecer y consolidar la calidad y la competitividad académica en el CUVALLES.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-14MSU0010Z-19

| Indicador de Calidad | Valor Original | | Ajustado | | Ajustado Trimestral | | | | | Justificación IES | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|---------------------|---|--------|------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Número | % | Número | % | Número | % | Número | %Alcanzado | %Trimestral | | %Total de avance | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Total de Profesores de Tiempo Completo. Total: 118 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Licenciatura | 1 | 0.87 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 1.1.3 | Maestría | 53 | 46.09 | 48 | 40.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 1.1.4 | Doctorado | 61 | 53.04 | 69 | 58.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 1.1.5 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 105 | 91.3 | 105 | 88.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 1.1.6 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 54 | 46.96 | 54 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 1.1.7 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 75 | 65.22 | 79 | 66.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 1.1.8 | Adscripción al SNI o SNC | 30 | 26.09 | 32 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 1.1.9 | Participación en el programa de tutorías | 99 | 86.09 | 99 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| Total de profesores que conforman la planta académica Total: 277 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 194 | 70.04 | 194 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |

Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z

Clave de convenio: C/PFCE-2016-14MSU0010Z-22-71

Proyecto: Proyecto para fortalecer y consolidar la calidad y la competitividad académica en el CUVALLES.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-14MSU0010Z-19

| Total de Cuerpos Académicos | | Total: 14 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----|-------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 | Consolidados | 0 | 0 | 1 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 1.3.2 | En Consolidación | 7 | 43.75 | 5 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 1.3.3 | En Formación | 9 | 56.25 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic | | Total: 16 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 13 | 92.86 | 15 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 13 | 92.86 | 15 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el | 13 | 92.86 | 15 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores | 11 | 78.57 | 13 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 11 | 78.57 | 15 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios | 10 | 71.43 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.1.7 | Número y % de PE basado en competencias | 5 | 35.71 | 5 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |

Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z

Clave de convenio: C/PFCE-2016-14MSU0010Z-22-71

Proyecto: Proyecto para fortalecer y consolidar la calidad y la competitividad académica en el CUVALLES.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-14MSU0010Z-19

| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables | | Total: 11 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 6 | 54.55 | 5 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.2.2 | Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 9 | 81.82 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.2.3 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable | 9 | 81.82 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.2.4 | Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.2.5 | Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic | | Total: 3,700 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables | 2,827 | 85.23 | 3,611 | 97.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| Total de Programas Educativos de posgrado | | Total: 6 | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | PE de posgrado que se actualizarán | 6 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.4.3 | PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) | 5 | 83.33 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.4.4 | PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC) | 5 | 83.33 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| 2.4.5 | PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |



Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z


Clave de convenio: C/PFCE-2016-14MSU0010Z-22-71


Proyecto: Proyecto para fortalecer y consolidar la calidad y la competitividad académica en el CUVALLES.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-14MSU0010Z-19

| Total de Matrícula de nivel posgrado | | Total: 168 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|------|-------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.1 | Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad. | 100 | 58.14 | 106 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. |
| Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES | |
| 2.8.1 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A | 785 | 533 | 0 | 533 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. | |
| 2.8.2 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B | 842 | 574 | 0 | 574 | 73.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. | |
| Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES | |
| 2.9.1 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A | 533 | 373 | 0 | 290 | 54.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. | |
| 2.9.2 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B | 574 | 402 | 0 | 320 | 60.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. | |
| Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | %Alcanzado | %Trimestral | %Total de avance | Justificación IES | |
| 2.10.1 | Tasa de graduación para PE de posgrado | 19 | 11 | 0 | 9 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta compromiso fue programada para cumplirse en su totalidad en el cuarto trimestre. | |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 0.00 %


Mtro. Itzeoatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General


Victor Manuel Castillo Girón
Responsable del proyecto