SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z **Universidad de Guadalajara**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **3** Del 1 de mayo al 31 de julio de 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS

Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-16

Nombre del Proyecto "Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos"

									Valores alcanzados en el trimestre 3								Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-16-01	Incremento de la competividad académica de los PE de Licenciatura en el CULAGOS	1.1	Atender las observaciones de los CIEES hechas a 3 PE revisados y detectadas en 3 PE por evaluarse en el 2010, relacionadas con insuficientes prácticas de laboratorio en el área de ciencias de la conducta, juicios orales, manufactura flexible, electrónica y robótica	$2,299,437.00	$687,908.00	29.91	3	1	1	100.00	345,019.00	$0.00	100+	$345,019.00	50.15		Se encuentra en proceso la adquisión de equipo y materiales para los laboratorios de ciencias de la conducta, juicios orales, manufactura flexible, electrónica y robótica	
		1.2	Atender las observaciones de los CIEES hechas a 3 PE revisados y detectadas en 3 PE por evaluarse en el 2010, relacionadas con insuficientes prácticas de laboratorio en el área de biofisica, ciencias biomédicas, alimentos, Biología celular y molecular, Genética, Fisiología, Morfología, Síntesis de Materiales y Nanotecnología	$1,848,330.00	$646,634.00	34.98	3	1	1	100.00	561,167.00	$0.00	100+	$561,167.00	86.78		Se encuentra en proceso la adquisión de equipo y materiales para los laboratorios de biofisica, ciencias biomédicas, alimentos, biología celular y molecular, genética, fisiología, morfología, síntesis de materiales y nanotecnología	
		1.3	Atender las observaciones de los CIEES hechas a 3 PE revisados y detectadas en 3 PE por evaluarse en el 2010, relacionadas con insuficientes prácticas de laboratorio en ciencias duras	$1,835,416.00	$642,116.00	34.98	3	1	1	100.00	396,886.00	$0.00	100+	$396,886.00	61.80		Se encuentra en proceso la adquisión de equipo y materiales para los laboratorios de ciencias duras	
		1.4	Atender las observaciones de los CIEES realizadas a 3 PE revisados y detectadas en 3 PE por evaluarse en el 2011 y 2012 relacionadas con tener una realización exitosa de practicas multimedia, de redes, telecomunicaciones y programación	$2,867,208.00	$873,696.00	30.47	3	1	1	100.00	561,593.00	$0.00	100+	$561,593.00	64.27		Se encuentra en proceso la adquisión de equipo para prácticas de multimedia, de redes, telecomunicaciones y programación	
			Subtotal OP 1	$8,850,391.00	$2,850,354.00	32.20					$1,864,665.00	$0.00	0.00	$1,864,665.00	65.41	80.00		