DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
RPHECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEORREFERENCIA	GEORRFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATADO	AVANCES_FISICOS	CAPETTA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
2020	2 JAL151520054752	Proyecto de inversión	79000000	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9E7, modificado:7.9E7]]	(P1 : [clcls_recurso:2014, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9E7, modificado:7.9E7]]	Conjunto De Artes Escénicas - Espacio De Arte Contemporáneo		14 Jalisco		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UDEG-226696	N		0	0	2000000	(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-103.342222, lat:20.6763895}]	01-04-2015	01-09-2016	79000000	79000000	78864682.17	78864682.17	78864682.17	78864682.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2 JAL190301571538	Proyecto de inversión	5200000	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0]]	(P1 : [clcls_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0]]	Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios, CUCEI		14 Jalisco		39 Guadalajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UDG-190810_009	S		3767	10298		(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:39, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.2266051, lat:20.6544443}]	02-10-2019	31-12-2019	5200000	5200000	4416015.71	4416015.71	4416015.71	4416015.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}]		Cancelado	Cancelación validada	(obs): {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 a la TESOFE, de acuerdo al oficio DGC/DC/585/2020, emitido por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CDPE-105-2020 de la Universidad de Guadalajara,, trimestre:2.0, usuario:carlosmaya, fecha:2020-07-09]], (obs): {observación:El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) realiza obra en este mismo edificio con clave de obra 19EJA0000119 "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 NIVELES CON ESTRUCTURA DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN DE MÓDULO 2 A ewes a CANCEL DE ESTE MÓDULO DE ESCUELA (FAM2019), no es posible continuar los andadores de conexión. Esta situación afectó el avance de la obra, no cuenta requisitado el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, UdG, trimestre:2.0, usuario:carlosmaya, fecha:2020-07-09]]	Sin observaciones
2020	2 JAL190301576095	Proyecto de inversión	16139080	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6139080E7, modificado:1.6139080E7]]	(P1 : [clcls_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6139080E7, modificado:1.6139080E7]]	Construcción de Preparatoria No. 22 (2da. etapa)		14 Jalisco		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UDG -190810_011	N		0	0	2430	(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:98, localidad:1, direccion:Pedro Coronel, Lomas de Tlaquepaque, 45019 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3005091, lat:20.6101163}]	23-09-2019	31-12-2019	16139080	16139080	16139033.01	16139033.01	16139033.01	16139033.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		Cancelado	Cancelación validada	(obs): {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 a la TESOFE, de acuerdo al oficio DGC/DC/585/2020, emitido por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CDPE-105-2020 de la Universidad de Guadalajara,, trimestre:2.0, usuario:carlosmaya, fecha:2020-07-09]]	Sin observaciones
2020	2 JAL200101700284	Proyecto de inversión	15000000	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0]], (P1 : [clcls_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500000.0, modificado:13500000.0]]	Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Inst Transdisciplinarde Ire e Innovación en Salud (Continuación)(CUCS)		14 Jalisco		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_152020	S		7455	5826		(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Mojada 950, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3269809, lat:20.6886732}]	15-05-2020	31-12-2020	15000000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2 JAL200101700289	Proyecto de inversión	13844486	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6922243.0, modificado:6922243.0]], (P1 : [clcls_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6922243.0, modificado:6922243.0]]	Continuación del Edificio de Tutorías (LUTONALA)		14 Jalisco		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_042020	S		3907	3603		(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.2235348, lat:20.5642513}]	15-05-2020	31-12-2020	13844486	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2 JAL151504006180898	Proyecto de inversión	2500000000	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8]]	(P1 : [clcls_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8]]	Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara		14 Jalisco		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UDEG-140015001	N		0	0	485000	(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-103.342222, lat:20.6763895}]	01-12-2015	01-12-2016	2500000000	2500000000	2499602077.4	2499602077.4	2499602077.4	2499602077.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2 JAL171704010466667	Proyecto de inversión	125000000	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E8, modificado:1.25E8]]	(P1 : [clcls_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E8, modificado:1.25E8]]	Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales, Conjunto Del Centro Cultural Universitario, Universidad De Guadalajara,		14 Jalisco		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UDEG-0162912	N		0	0	485000	(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-103.342222, lat:20.6763895}]	30-12-2016	01-12-2018	125000000	125000000	124975106.8	124975106.8	124975106.8	124975106.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2 JAL190301571456	Proyecto de inversión	5892712.5	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5892712.5, modificado:5892712.5]]	(P1 : [clcls_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5892712.5, modificado:5892712.5]]	Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, CUCSUR\UdG, sede Ixtenas		14 Jalisco		15 Autlán de Navarro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UDG-190810_003	S		385	105		(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av Independencia Nacional, Centro, 48900 Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.3577206, lat:19.7579993}]	02-10-2019	31-12-2019	5892712.5	5892712.5	5842364.55	5842364.55	5842364.55	5842364.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		Cancelado	Cancelación validada	(obs): {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 a la TESOFE, de acuerdo al oficio DGC/DC/585/2020, emitido por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CDPE-105-2020 de la Universidad de Guadalajara,, trimestre:2.0, usuario:carlosmaya, fecha:2020-07-09]]	Sin observaciones
2020	2 JAL200101700273	Proyecto de inversión	8000000	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0]]	(P1 : [clcls_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0]]	Terminación del edificio de Investigación Vinculación y Transferencia del Conocimiento (CUCEA)		14 Jalisco		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_012020	S		10589	9093		(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:120, localidad:1, direccion:Anillo Perif. Nte. 799, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3801769, lat:20.7389719}]	15-05-2020	31-12-2020	8000000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2 JAL190301571564	Proyecto de inversión	5453808	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453808.0, modificado:5453808.0]]	(P1 : [clcls_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453808.0, modificado:5453808.0]]	Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partera y Nutrición del CUCS		14 Jalisco		39 Guadajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UDG-190810_002	S		10168	6484		(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:39, localidad:1, direccion:Rectoría CUCS, Puerta 7, Edificio A, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3310464, lat:20.6854692}]	07-10-2019	31-12-2019	5453808	5453808	5452767.64	5452767.64	5452767.64	5452767.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		Cancelado	Cancelación validada	(obs): {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 a la TESOFE, de acuerdo al oficio DGC/DC/585/2020, emitido por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CDPE-105-2020 de la Universidad de Guadalajara,, trimestre:2.0, usuario:carlosmaya, fecha:2020-07-09]]	Sin observaciones
2020	2 JAL190301571289	Proyecto de inversión	5000000	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0]]	(P1 : [clcls_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0]]	Centro de Recursos Informativos - CERI - Tercera Etapa (CUCEA)		14 Jalisco		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UDG_190810_001	S		2825	2871		(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4630.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:120, localidad:6, direccion:Av. Cuchia, Las Agujas, Jal., México, lon:-103.5126686, lat:20.7479455}]	15-10-2019	31-12-2019	5000000	5000000	4999979.62	4999979.62	4999979.62	4999979.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		Cancelado	Cancelación validada	(obs): {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 a la TESOFE, de acuerdo al oficio DGC/DC/585/2020, emitido por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CDPE-105-2020 de la Universidad de Guadalajara,, trimestre:2.0, usuario:carlosmaya, fecha:2020-07-09]]	Sin observaciones
2020	2 JAL190301571464	Proyecto de inversión	5000000	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0]]	(P1 : [clcls_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0]]	Continuación del Edificio Recursos tecnológicos y análisis de datos para la academia de investigación. III etapa, (CUTONALA)		14 Jalisco		101 Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UDG-190810_004	S		3583	3383		(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., Jalisco, México, lon:-103.2240429], lat:20.5618808}]	08-10-2019	08-10-2019	5000000	5000000	4992048.66	4992048.66	4992048.66	4992048.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		Cancelado	Cancelación validada	(obs): {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 a la TESOFE, de acuerdo al oficio DGC/DC/585/2020, emitido por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CDPE-105-2020 de la Universidad de Guadalajara,, trimestre:2.0, usuario:carlosmaya, fecha:2020-07-09]]	Sin observaciones
2020	2 JAL190301571522	Proyecto de inversión	3472850.37	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472850.37, modificado:3472850.37]]	(P1 : [clcls_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472850.37, modificado:3472850.37]]	Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples, CUNORTE		14 Jalisco		25 Colotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UDG-190810_006	S		2314	1722		(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:25, localidad:1, direccion:Huejúcar - Colotlán, Jalisco, México, lon:-103.243348, lat:22.1367304}]	07-10-2019	21-12-2019	3472850.37	3472850.37	3447961.76	3447961.76	3447961.76	3447961.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		Cancelado	Cancelación validada	(obs): {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 a la TESOFE, de acuerdo al oficio DGC/DC/585/2020, emitido por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CDPE-105-2020 de la Universidad de Guadalajara,, trimestre:2.0, usuario:carlosmaya, fecha:2020-07-09]]	Sin observaciones
2020	2 JAL190301571532	Proyecto de inversión	3640183.06	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640183.06, modificado:3640183.06]]	(P1 : [clcls_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640183.06, modificado:3640183.06]]	Incorporación de energía solar la centro de formación integral, CUCEA		14 Jalisco		120 Zapopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UDG-190810_008	S		9474	8120		(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:120, localidad:1, direccion:Rectoría, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3802164, lat:20.7419171}]	04-10-2019	31-12-2019	3640183.06	3640183.06	3639045.18	3639045.18	3639045.18	3639045.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		Cancelado	Cancelación validada	(obs): {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 a la TESOFE, de acuerdo al oficio DGC/DC/585/2020, emitido por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CDPE-105-2020 de la Universidad de Guadalajara,, trimestre:2.0, usuario:carlosmaya, fecha:2020-07-09]]	Sin observaciones
2020	2 JAL190301571544	Adquisición	2900000	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0]]	(P1 : [clcls_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0]]	Equipamiento multimedia en aulas para clases, CUAAD		14 Jalisco		39 Guadalajara	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UDG-190810_010	S		2794	2117		(Metal): [unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz Independencia Nte 5049, Huentitán El Bajo, 44250 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.2117604, lat:20.7391783}]	31-10-2019	31-12-2019	2900000	2900000	2899985.4	2899985.4	2899985.4	2899985.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}]		Cancelado	Cancelación validada	(obs): {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 a la TESOFE, de acuerdo al oficio DGC/DC/585/2020, emitido por la Secretaria de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante oficio CDPE-105-2020 de la Universidad de Guadalajara,, trimestre:2.0, usuario:carlosmaya, fecha:2020-07-09]]	Sin observaciones
2020	2 JAL200101700279	Proyecto de inversión	8500000	tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0]]	(P1 : [clcls_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0]]	Construcción de edificio de 3 niveles destinado aulas y servicios, tercera etapa, módulo uno (CUCEI)		14 Jalisco		0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_022020	S		4797	11920		(Metal): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1 (geo): {rve_municipio:39, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3279951, lat:20.6561524}]	15-05-2020	31-12-2020	8500000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones