DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO PUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONS	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIADOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA
	2020	3 JAL2020135072	Proyecto de inversión	8000000	(F5 : Ucrdo_recursos 2020), ramo (33, modalidad1, proy_proy:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0)	Terminación del edificio de investigación Vinculación y Transferencia del Conocimiento (CUCEA)	14 Jalisco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	U6G_013020	5	10589	9093	0 (meta): {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	1 (geo): {ine_municipio:120, localidad:1, direccion:Anillo Perif. Nte. 799, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38019769, lat:20.738957182}		15-05-2020	10-12-2020	8000000	8000000	1744215.11	1744215.11	1744215.11 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
	2020	3 JAL2020135079	Proyecto de inversión	8500000	(F5 : Ucrdo_recursos 2020), ramo (33, modalidad1, proy_proy:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0)	Construcción de edificio de 3 niveles destinado aulas y servicios, tercera etapa, módulo uno (CUCS)	14 Jalisco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	U6G_013020	5	4797	11920	0 (meta): {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	1 (geo): {ine_municipio:39, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.37279951, lat:20.658152542}		15-05-2020	10-12-2020	8500000	8500000	1864632.92	1864632.92	1864632.92 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
	2020	3 JAL2020135084	Proyecto de inversión	15000000	(F5 : Ucrdo_recursos 2020), ramo (33, modalidad1, proy_proy:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000000.0, modificado:15000000.0)	Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Hub Transdisciplinario en e Innovación en Salud (Continuación)(CUCS)	14 Jalisco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	U6G_013020	5	7455	5826	0 (meta): {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	1 (geo): {ine_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Mojada 950, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33068609, lat:20.6984731}		15-05-2020	10-12-2020	15000000	15000000	3931539.52	3931539.52	3931539.52 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
	2020	3 JAL2020135089	Proyecto de inversión	13844986	(F5 : Ucrdo_recursos 2020), ramo (33, modalidad1, proy_proy:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13.38449867, modificado:13.38449867)	Continuación del Edificio de Tutorías (CUTONALA)	14 Jalisco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	U6G_042020		3907	3603	0 (meta): {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	1 (geo): {ine_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 100, La Gualupita, 46220 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.2135268, lat:20.5642513}		15-05-2020	10-12-2020	13844986	13844986	7940385.22	7940385.22	7940385.22 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
	2020	3 JAL2102020045792	Proyecto de inversión	79000000	(F5 : Ucrdo_recursos 2014, ramo (11, modalidad1, proy_proy:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9E7, modificado:7.9E7))	Conjunto De Artes Escénicas - Espacio De Arte Contemporáneo	14 Jalisco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	U065-239096	N	0	0	2000000 (meta): {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}	1 (geo): {ine_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-103.342222, lat:20.6763895}		01-04-2015	01-03-2016	79000000	79000000	78844682.17	78844682.17	78844682.17 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
	2020	3 JAL1707040660	Proyecto de inversión	12500000	(F5 : Ucrdo_recursos 2016, ramo (11, modalidad1, proy_proy:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E8, modificado:1.25E8))	Construcción Del Mezzanin De Ciencias Ambientales, Conjunto Del Centro Cultural Universitario, Universidad De Guadalajara,	14 Jalisco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	U065-016011	N	0	0	400000 (meta): {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}	1 (geo): {ine_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-103.342222, lat:20.6763895}		30-12-2016	01-12-2018	12500000	12500000	12497516.8	12497516.8	12497516.8 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
	2020	3 JAL1510060618096	Proyecto de inversión	250000000	(F5 : Ucrdo_recursos 2015, ramo (11, modalidad1, proy_proy:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8))	Construcción Del Mezzanin De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara	14 Jalisco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	U065-140015001	N	0	0	485000 (meta): {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}	1 (geo): {ine_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-103.342222, lat:20.6763895}		01-12-2015	01-12-2016	250000000	250000000	249969207.4	249969207.4	249969207.4 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones