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2020 1 JAL15150200543792 Proyecto de inversión 79000000 {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9E7, modificado:7.9E7}} Conjunto De Artes Escénicas - Espacio De Arte Contemporáneo 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UDEG-226696 N 0 0 2000000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} 01-04-2015 01-03-2016 79000000 79000000 78864682.17 78864682.17 78864682.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL190301571464 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} Continuación del Edificio Recursos tecnológicos y análisis de datos para la academia de investigación. III etapa. CUTONALA 14 Jalisco 101 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UDG-190810_004 S 3583 3383 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., Jalisco, México, lon:-103.22406292, lat:20.56308608}} 08-10-2019 08-10-2019 5000000 5000000 4992048.66 4992048.66 4992048.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL190301571532 Proyecto de inversión 3640183.06 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640183.06, modificado:3640183.06}} Incorporación de energía solar la centro de formación integral, CUCEA 14 Jalisco 120 Zapopan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UDG-190810_008 S 9474 8120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Rectoría, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3802104, lat:20.74191721}} 04-10-2019 31-12-2019 3640183.06 3640183.06 3639045.18 3639045.18 3639045.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL190301571538 Proyecto de inversión 5200000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios, CUCEI 14 Jalisco 39 Guadalajara Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UDG-190810_009 S 3767 10298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.32660913, lat:20.65444043}} 02-10-2019 31-12-2019 5200000 5200000 4416015.71 4416015.71 4416015.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL200101700284 Proyecto de inversión 15000000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Inst Transdiciplinarde Inv e Innovación en Salud (Continuación)(CUCS) 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UdG_032020 S 7455 5826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Mojada 950, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33068609, lat:20.686673}} 15-05-2020 31-12-2020 15000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL190301571304 Proyecto de inversión 5453808 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5453808.0, modificado:5453808.0}} Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS 14 Jalisco 39 Guadalajara Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UDG-190810_002 S 10168 6484 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Rectoría CUCS, Puerta 7, Edificio A, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3316946, lat:20.68564921}} 07-10-2019 31-12-2019 5453808 5453808 5452767.64 5452767.64 5452767.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL190301571522 Proyecto de inversión 3472850.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472850.37, modificado:3472850.37}} Conclusión de Auditorio de Usos Multiples, CUNORTE 14 Jalisco 25 Colotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UDG-190810_006 S 2314 1722 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Huejúcar - Colotlán, Jalisco, México, lon:-103.243348, lat:22.1367304}} 07-10-2019 21-12-2019 3472850.37 3472850.37 3447961.76 3447961.76 3447961.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL190301571544 Adquisición 2900000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} Equipamiento multimedia en aulas para clases, CUAAD 14 Jalisco 39 Guadalajara Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Univesidad de Guadalajara UDG-190810_010 S 2794 2317 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz Independencia Nte 5049, Huentitán El Bajo, 44250 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.31176043, lat:20.73927839}} 31-10-2019 31-12-2019 2900000 2900000 2899985.4 2899985.4 2899985.4 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL17170401046667 Proyecto de inversión 125000000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E8, modificado:1.25E8}} Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales, Conjunto Del Centro Cultural Universitarios, Universidad De Guadalajara, 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UDEG-0162912 N 0 0 485000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} 30-12-2016 01-12-2018 125000000 125000000 124975106.8 124975106.8 124975106.8 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL200101700279 Proyecto de inversión 8500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} Construcción de edificio de 3 niveles destinado aulas y servicios, tercera etapa, módulo uno (CUCEI) 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UdG_022020 S 4797 11920 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3279951, lat:20.6561524}} 15-05-2020 31-12-2020 8500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL15150400618098 Proyecto de inversión 250000000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UDEG-140015001 N 0 0 485000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} 01-12-2015 01-12-2016 250000000 250000000 249969207.4 249969207.4 249969207.4 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL190301571456 Proyecto de inversión 5892712.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5892712.5, modificado:5892712.5}} Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, CUCOSTASUR, sede Anonas 14 Jalisco 15 Autlán de Navarro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UDG-190810_003 S 385 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av Independencia Nacional, Centro, 48900 Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.3577106, lat:19.7757993}} 02-10-2019 31-12-2019 5892712.5 5892712.5 5842364.55 5842364.55 5842364.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL190301576595 Proyecto de inversión 16139080 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.613908E7, modificado:1.613908E7}} Construcción de Preparatoria No. 22 (2da. etapa) 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UDG -190810_011 N 0 0 2430 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Pedro Coronel, Lomas de Tlaquepaque, 45559 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3005091, lat:20.6335183}} 23-09-2019 31-12-2019 16139080 16139080 16139033.01 16139033.01 16139033.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL200101700289 Proyecto de inversión 13844986 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3844986E7, modificado:1.3844986E7}} Continuación del Edificio de Tutorías (CUTONALA) 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UdG_042020 S 3907 3603 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.22352648, lat:20.56425132}} 15-05-2020 31-12-2020 13844986 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL190301571289 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} Centro de Recursos Informativo - CERI - Tercera Etapa (CUCBA) 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UDG_190810_001 S 2825 2871 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4630.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:6, direccion:Av. Cucba, Las Agujas, Jal., México, lon:-103.51266861, lat:20.74740541}} 15-10-2019 31-12-2019 5000000 5000000 4999979.62 4999979.62 4999979.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL200101700273 Proyecto de inversión 8000000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} Terminación del edificio de Investigación Vinculación y Transferencia del Conocimiento (CUCEA) 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UdG_012020 S 10589 9093 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Anillo Perif. Nte. 799, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38031769, lat:20.73891718}} 15-05-2020 31-12-2020 8000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 1 JAL17170401046693 Proyecto de inversión 250000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales, Conjunto Centro Cultural Universitario, Universidad De Guadalajara 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UDEG-0173111 N 0 0 485000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} 01-11-2017 01-08-2019 250000000 250000000 250000000 250000000 250000000 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones


