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2022 1 JAL220102065835 Proyecto de inversión 7000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}
Conclusión de biblioteca y obras exteriores del plantel, Esc. Preparatoria Regional de San José del Valle 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidaad de Guadalajara 001_FAMEMS_2022 N 0 0 4203 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:Av. Concepción S/N, San José del 

Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.36338, lat:20.54137}}
15-05-2022 31-12-2022 7000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2065835/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL220102065803 Proyecto de inversión 10548365
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0548365E7, modificado:1.0548365E7}}
Terminación de obra, Complejo Multidisciplinario de Investigación y Docencia, Cuarta etapa en el Centro Universitario del Sur. (CUSUR) 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 001_FAMES_2022 S 5151 3033 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Av. Enrique Arreola Silva No. 883, 

colonia centro C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México., lon:-103.46109, 

lat:19.72555}}

01-03-2022 31-12-2022 10548365 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2065803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL220102065839 Proyecto de inversión 2000000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
Conclusión del Taller de Danza, Escuela Preparatoria Regional de Ameca 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 002_FAMEMS_2022 N 0 0 1265 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, 

Jalisco C.P. 46600, lon:-104.04002, lat:20.54822}}
15-05-2022 31-12-2022 2000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2065839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL220102065830 Proyecto de inversión 21096729
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1096729E7, modificado:2.1096729E7}}
Construcción Edificio F, Centro Universitario de los Lagos (CULAGOS) 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 002_FAMES_2022 S 1598 1555 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle Tenazas s/n, Col. El Herrero, 

San Juan de los Lagos, Jalisco, México, C.P. 47000, lon:-102.32329, lat:21.263}}
01-03-2022 31-12-2022 21096729 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2065830/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL220102065845 Proyecto de inversión 1600000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}
Conclusión de cancha techada y obras exteriores, Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, Módulo Buenavista 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 003_FAMEMS_2022 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, direccion:Vicente Guerrero No. 7, Buenavista 

de Cañedo, Jalisco, C.P. 46775, lon:-103.85359, lat:20.57344}}
15-05-2022 31-12-2022 1600000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2065845/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL220102065832 Proyecto de inversión 975401
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975401.0, modificado:975401.0}}
Equipamiento para lograr aulas interactivas. Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA) 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 003_FAMES_2022 S 3792 3199 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad no. 203, Delegación 

Ixtapa, C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jal. México., lon:-105.22126, lat:20.70534}}
01-03-2022 31-12-2022 975401 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} {2065832/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL220102065848 Proyecto de inversión 2600000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}}
Construcción de laboratorio de usos múltiples, Escuela Preparatoria de Tamazula, Extensión Lázaro Cárdenas 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 004_FAMEMS_2022 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:Carretera Quitupan ¿ Valle de 

Juárez Km. 1, Quitupan, Jalisco, C.P. 49570, lon:-102.83432, lat:19.8885}}
15-05-2022 31-12-2022 2600000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2065848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL220102065891 Proyecto de inversión 2300000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}
Construcción de dos aulas didácticas, Preparatoria No. 8, Módulo Ixtlahuacán del Rio 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 005_FAMEMS_2022 N 0 0 227 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Matamoros No. 1, Fraccionamiento 

La Escondida, C.P. 45260, Ixtlahuacán del Río, Jalisco, lon:-103.24077, lat:20.86149}}
15-05-2022 31-12-2022 2300000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2065891/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL220102065895 Proyecto de inversión 2700000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}}
Construcción de Techado de cancha de usos múltiples y obras exteriores, Preparatoria No. 17 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 006_FAMEMS_2022 N 0 0 3356 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:Av. Emiliano Zapata No. 2568 F-2, 

Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco., lon:-103.32133, lat:20.57396}}
15-05-2022 31-12-2022 2700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2065895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL220102065897 Proyecto de inversión 2950000
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0}}
Construcción de barda perimetral, Escuela Preparatoria de Tepatitlán, Módulo Acatíc 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 007_FAMEMS_2022 N 0 0 554 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Solidaridad No. 65 esq. Escuela 

Digna, Acatic, Jalisco, C.P. 45470, lon:-102.91128, lat:20.79432}}
15-05-2022 31-12-2022 2950000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2065897/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL220102065899 Proyecto de inversión 1233957
{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233957.0, modificado:1233957.0}}
Impermeabilización de edificios, Preparatoria No. 5 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 008_FAMEMS_2022 N 0 0 2719 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fray Andrés de Urdaneta y Vasco de 

Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44930., lon:-103.37179, 

lat:20.64226}}

15-05-2022 31-12-2022 1233957 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2065899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL15150400618098 Proyecto de inversión 250000000
{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}}
Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UDEG-140015001 N 0 0 485000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} 01-12-2015 01-12-2016 250000000 250000000 249969207.4 249969207.4 249969207.4 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL210302004425 Proyecto de inversión 44000000
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4E7, modificado:4.4E7}}
Construcción de 3 edificios de aulas, servicios básicos, delimitación perimetral y obras exteriores en la Preparatoria No. 21 14 Jalisco 120 Zapopan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UdG_2100010 S 580 1260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Carr a Colotlán km 5.5, Jalisco, 

México, lon:-103.45185757, lat:20.83619217}}
15-07-2021 31-12-2021 44000000 43995356.84 43995314.73 43995314.73 43995314.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} {2004425/proyecto_INICIO, 2004425/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL210302004430 Proyecto de inversión 11000000
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}}
Construcción de edificio de 8 aulas y obras exteriores en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UdG_2100011 S 920 2171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. 21 de Marzo 500, Loma Bonita, 

48290 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2155727, lat:20.6628335}}
15-07-2021 31-12-2021 11000000 11000000 10999383.44 10999383.44 10999383.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} {2004430/proyecto_INICIO, 2004430/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL210302004409 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
Construcción de 1 Aula en la Preparatoria de Tonalá 14 Jalisco 101 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UdG_2100012 S 1630 4093 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. Independencia 544, El Recodo, 

45414 Tonalá, Jal., México, lon:-103.23464155, lat:20.62463101}}
01-08-2021 31-12-2021 1000000 1000000 999805.67 999805.67 999805.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} {2004409/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL210302004383 Proyecto de inversión 5000000
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}
Construcción del hospital de grandes especies - cuarta etapa en el CUCBA 14 Jalisco 120 Zapopan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UdG_2100018 S 1026 2176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Edificio E, P.º del Valle, Las 

Agujas, Jal., México, lon:-103.51282418, lat:20.74659774}}
30-07-2021 30-11-2021 5000000 4985711.28 4985711.28 4985711.28 4985711.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}

{2004383/proyecto_INICIO, 2004383/proyecto_PROCESO, 

2004383/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL210302004379 Proyecto de inversión 15000000
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}
Construcción del Centro de Recursos Informativos . CERI - quinta etapa, en el CUCBA 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UdG_2100019 S 3430 6963 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Cucba, Las Agujas, Jal., México, lon:-

103.51309776, lat:20.74222825}}
30-07-2021 30-11-2021 15000000 15000000 14999612.1 14999612.1 14999612.1 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}

{2004379/proyecto_INICIO, 2004379/proyecto_PROCESO, 

2004379/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL210302004393 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Terminación de la Construcción del Auditorio Rodolfo Camarena Baez  del Centro Universitario de los Altos. 14 Jalisco 93 Tepatitlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UdG_2100021 S 1542 4274 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. Rafael Casillas Aceves 1776, 

Centro Universitario de los Altos, Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-

102.78920174, lat:20.84112546}}

30-09-2021 31-12-2021 1500000 1482248.05 1482248.05 1482248.05 1482248.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
{2004393/proyecto_INICIO, 2004393/proyecto_PROCESO, 

2004393/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL210302004429 Proyecto de inversión 19000000
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E7, modificado:1.9E7}}
Construcción de biblioteca en la Preparatoria No 22 (4ta etapa de construcción de escuela) 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara UdG_2100022 S 1406 2716 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Pedro Coronel Sn, Lomas de 

Tlaquepaque, 45559 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30152512, 

lat:20.63307543}}

15-07-2021 31-12-2021 19000000 19000000 18434964.81 18434964.81 18434964.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} {2004429/proyecto_INICIO, 2004429/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 JAL210201942952 Proyecto de inversión 13702427.68
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.370242768E7, modificado:1.370242768E7}}
Continuidad en la construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2021_001 S 9243 7317 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. José Parres Arias 1105, 

Rinconada de La Azalea, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38095069, 

lat:20.7351495}}

02-07-2021 29-12-2021 13702427.68 13702427.68 13702427.68 13702427.68 13702427.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGSAIT/CUCEA-CCU-

2637/2021, contratista:Servicios en Diseño y Construcción de 

Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V, convocante:Universidad 

de Guadalajara, monto:1.293364342E7, 

importe_modificado:1.370542621E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} {1942952/proyecto_INICIO, 1942952/proyecto_PROCESO, 1942952/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 

31 de diciembre de 2021 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0257/2022, emitido por la Secretaría 

de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 24 de marzo 

de 2022 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante 

oficio CGPE-103-2022 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2022-

04-11}}

Sin observaciones

2022 1 JAL210201942979 Proyecto de inversión 21500000
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15E7, modificado:2.15E7}}
Continuación del Edificio de Tutorías. (CUTONALÁ) 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2021_002 N 0 0 7500 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La 

Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., México, lon:-103.22487831, lat:20.56376915}}
14-08-2021 31-12-2021 21500000 21500000 21500000 21500000 21500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGSAIT/CUTONALA-

4151/2021, contratista:CONSTRUCTURA BDIYC, S.A. y C.V., 

convocante:Universidad de Guadalajara, 

monto:1.700002017E7, importe_modificado:1.700002017E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} {1942979/proyecto_INICIO, 1942979/proyecto_PROCESO, 1942979/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 

31 de diciembre de 2021 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0257/2022, emitido por la Secretaría 

de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 24 de marzo 

de 2022 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante 

oficio CGPE-103-2022 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2022-

04-11}}

Sin observaciones

2022 1 JAL210201943010 Proyecto de inversión 2690000
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690000.0, modificado:2690000.0}}
Construcción del tramo faltante de muro perimetral y construcción de motivo de ingreso, Esc Prep Reg Degollado 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2021_EMS_004 N 0 0 578 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Roberto Quezada Oñate 71, 

Javier García Paniagua, Degollado, Jal., México, lon:-102.14755297, lat:20.44901481}}
31-07-2021 31-12-2021 2690000 2690000 2690000 2690000 2690000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGSAIT/SEMS-

3444/2021, contratista:Construcciones Romanos, S.A. de C.V., 

convocante:Universidad de Guadalajara, monto:2573528.35, 

importe_modificado:2689536.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} {1943010/proyecto_INICIO, 1943010/proyecto_PROCESO, 1943010/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 

31 de diciembre de 2021 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0167/2022, emitido por la Secretaría 

de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 24 de marzo 

de 2022 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante 

oficio CGPE-102-2022 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2022-

04-11}}

Sin observaciones

2022 1 JAL210201943020 Proyecto de inversión 5000000
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}
Terminación de auditorio de usos múltiples, Esc. Prep. Reg. Tequila 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2021_EMS_005 N 0 0 951 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:San Martin 147, El Trapiche, 46404 

Tequila, Jal., México, lon:-103.84067595, lat:20.89093563}}
31-07-2021 31-12-2021 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGSAIT/SEMS-

3443/2021, contratista:Construcciones Gómez Hernández S.A. 

de C.V., convocante:Universidad de Guadalajara, 

monto:4794208.05, importe_modificado:4999208.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} {1943020/proyecto_INICIO, 1943020/proyecto_PROCESO, 1943020/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 

31 de diciembre de 2021 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0167/2022, emitido por la Secretaría 

de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 24 de marzo 

de 2022 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante 

oficio CGPE-102-2022 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2022-

04-11}}

Sin observaciones

2022 1 JAL210201943089 Proyecto de inversión 9121636
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9121636.0, modificado:9121636.0}}
Terminación de barda perimetral y obras exteriores (2da etapa) Esc. Preparatoria No. 21 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de Guadalajara 2021_EMS_006 N 0 0 2300 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Carr a Colotlán km 5.5, Jalisco, 

México, lon:-103.45160007, lat:20.83725504}}
31-07-2021 31-12-2021 9121636 9121636 9121636 9121636 9121636

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CGSAIT/SEMS-

3201/2021, contratista:Constructora NOI, S.A. de C.V., 

convocante:Universidad de Guadalajara, monto:8837208.58, 

importe_modificado:121208.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} {1943089/proyecto_INICIO, 1943089/proyecto_PROCESO, 1943089/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 

31 de diciembre de 2021 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0167/2022, emitido por la Secretaría 

de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 24 de marzo 

de 2022 se realizó una segunda transferencia al gobierno del estado de Jalisco notificándose mediante 

oficio CGPE-102-2022 de la Universidad de Guadalajara., trimestre:1.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2022-

04-11}}

Sin observaciones

2022 1 JAL17170401046667 Proyecto de inversión 125000000
{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E8, modificado:1.25E8}}
Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales, Conjunto Del Centro Cultural Universitarios, Universidad De Guadalajara, 14 Jalisco 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UDEG-0162912 N 0 0 485000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} 30-12-2016 01-12-2018 125000000 125000000 125000000 125000000 125000000 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones


