

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3 Del 1 de mayo al 31 de julio de 2011

Nombre de la DES: P/PIFI 2010-14MSU0010Z-02

Clave Convenio: P/PIFI 2010-14MSU0010Z-02

Nombre del Proyecto: Impulso a la Certificación, la Vinculación y el Sistema Integral de Información para la consolidación del sistema de gestión institucional

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Valores alcanzados en el trimestre 3					Ponderación Global de Avance	Observaciones	
											Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-02-01	Actualización, Evaluación e Integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad	1.1	Actualizar el 60% de las versiones de los Certificados de ISO 9001:2001 a ISO 9001:2008 en la Red Universitaria.	\$2,704,811.00	\$869,940.00	32.16	4	4	3	75.00	239,392.00	\$389,982.00	61.38	\$239,392.00	27.51	76.00	Se siguen aplicando los recursos para las entidades de la Red que solicitaron el apoyo de los recursos para el cumplimiento de objetivo particular.	
		1.2	Simplificar el 60% de los procesos existentes para la mejora de servicios de atención a estudiantes, profesores y personal administrativo.	\$749,996.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO					
		1.3	Evaluar el 100% de los Procesos de Gestión de Calidad de la Red Universitaria.	\$360,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO					
		Subtotal OP 1			\$3,814,807.00	\$869,940.00	22.80						\$239,392.00	\$389,982.00	61.38		\$239,392.00	27.51
N	Implantación de una Base Integral y Única de Identificación Personal para el Acceso al SIAU	2.1	Disponer al 100% de una Base Informativa Integral de Identificación Personal para el control de Ingresos al Sistema Integral de Información y Administración Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Esto es un punto de partida para los esfuerzos de integración de los módulos de SIAU, ya que actualmente el proceso de administración de las identidades así como la revisión y conciliación de perfiles se tienen que realizar por cada módulo y por separado; esto integra una sola base de información y un solo proceso de administración de identidades para todos los módulos de SIAU. Esta base informativa es la semilla para el Núcleo Integral de Gestión de Identidad, e incrementa los niveles de integración y control de acceso a las aplicaciones de SIAU.	\$2,300,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO					



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z Universidad de Guadalajara
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3 Del 1 de mayo al 31 de julio de 2011

Nombre de la DES: P/PIFI 2010-14MSU0010Z-02
 Clave Convenio P/PIFI 2010-14MSU0010Z-02
 Nombre del Proyecto Impulso a la Certificación, la Vinculación y el Sistema Integral de Información para la consolidación del sistema de gestión institucional

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 3										Observaciones					
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU				
		2.2	Implementar al 100% los mecanismos de comunicación seguros, confiables y consistentes para integrar el control unificado de acceso en los Módulos de SIAIU con base de consulta en el Núcleo Integral de Gestión de Identidad para el SIAIU, esto a través del equipamiento involucrado. La dispersión actual en los sistemas de administración de identidad de SIAIU representa una condición insegura en la operación, pues se mantienen diversos frentes de exposición de los aplicativos hacia el Internet; con el Núcleo Integral de Gestión de Identidad para SIAIU, es fundamental contar con la implementación de los mecanismos de seguridad que garanticen un proceso de gestión de accesos seguros.	\$1,700,000.00	\$0.00	0.00													SIN APOYO	SIN APOYO		
		Subtotal OP 2		\$4,000,000.00	\$0.00	0.00						\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00					
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-02-02	Formación de Gestores de Vinculación, Difusión de las Prácticas Profesionales y Desarrollo del Programa de Educación Ambiental	3.1	Formar gestores de la vinculación y el emprendurismo	\$2,247,096.00	\$0.00	0.00													SIN APOYO	SIN APOYO		
		3.2	Difundir entre los empresarios y funcionarios de instituciones, la relevancia que tienen las Prácticas Profesionales.	\$259,000.00	\$0.00	0.00														SIN APOYO	SIN APOYO	
		3.3	Consolidar los programas de divulgación científica	\$635,900.00	\$118,292.00	18.60	1	1	0	0.00	64,156.00	\$0.00	100+	\$64,156.00	54.23					Estamos en el proceso de compras consideramos que la meta la cumpliremos 100 % al termino del ejercicio		
		3.4	Desarrollar el Plan Universitario de Sustentabilidad	\$857,999.00	\$0.00	0.00															SIN APOYO	SIN APOYO
		Subtotal OP 3		\$3,999,995.00	\$118,292.00	2.95					\$64,156.00	\$0.00	0.00	\$64,156.00	54.23	50.00						

