



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z

Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal 2010

Trimestre 3

Del 1 de mayo al 31 de julio del 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Clave Convenio: PIFIPI 2010-14MSU0010Z-13

Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad académicas para la formación integral de los estudiantes del Centro Universitario del Sur

Clave Objeto	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 3				Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer				% De Monto Trimestral a Ejercer	Institución
OPIPIFI 2010-14MSU0010Z-13-01	1 Impulsar el desarrollo de los CA y el fortalecimiento de la planta académica de la DES	1.1	1.1 En el 2012 contar con 1 CAC, 2 CAEC y 1 CAEF	\$21,600.00	\$21,600.00	100.00	4	4	5	100-	17,716.00	\$0.00	100+	\$17,716.00	82.01	Actualmente se tiene 4 Cuerpos académicos en consolidación y 1 en formación. De los CA en consolidación, 1 solicitó su evaluación para ser considerado como CA consolidado, sin embargo estamos en espera de los resultados de Promep. Cabe señalar que el monto ejercido es superior al programado en el trimestre debido a que el ejercicio del recurso se retrasó por la autorización del nuevo Reglamento de adquisiciones de la DES, lo que provocó que se acumulara el monto a ejercer en los trimestres anteriores	
			1.2 Desarrollo de al menos una Red Académica de un CA en consolidación	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO					
			1.3 Lograr al 2012 que al	\$39,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO					
			1.4 En el 2012 lograr que al menos 60 profesores de la DES hayan participado en cursos de formación docente y de actualización disciplinar	\$51,500.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO					
			<b>Subtotal OP 1</b>	<b>\$112,100.00</b>	<b>\$21,600.00</b>	<b>19.26</b>							<b>\$17,716.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>\$17,716.00</b>
OPIPIFI 2010-14MSU0010Z-13-02	2 Incrementar la Competitividad de los PE de TSU y Licenciatura con que cuenta la DES.	2.1	2.1 Implementar acciones para atender el 100% de las recomendaciones emitidas a los PE por parte de organismos evaluadores y acreditadores.	\$310,000.00	\$240,000.00	77.41	90	60	53	88.33	221,100.00	\$0.00	100+	\$221,100.00	92.12	Se ha realizado diversas acciones para atender las recomendaciones de los organismos evaluadores, entre las que podemos mencionar el fomento de las actividades extracurriculares, realizar un programa de tutorías con mayor cobertura, implementar apoyos para la titulación como la impresión de documentos recepcionales, curso de inducción a profesores, estancias de perfeccionamiento de idioma para estudiantes, entre otras. Cabe señalar que el monto ejercido es superior al programado en el trimestre debido a que el ejercicio del recurso se retrasó por la autorización del nuevo Reglamento de adquisiciones de la DES, lo que provocó que se acumulara el monto a ejercer en los trimestres anteriores	
			2.2 Implementar las acciones para lograr la visita de evaluación con el objeto de elevar al nivel I de los CIEES al 100% de los PE.	\$118,000.00	\$118,000.00	100.00	7	8	7	87.50	105,503.00	\$0.00	100+	\$105,503.00	88.40	Se tienen 7 PE en nivel I de CIEES y se está trabajando para recibir la visita en el próximo trimestre de los evaluadores del PE de Medicina para lograr que los 8 PE estén en nivel I. Cabe señalar que el monto ejercido es superior al programado en el trimestre debido a que el ejercicio del recurso se retrasó por la autorización del nuevo Reglamento de adquisiciones de la DES, lo que provocó que se acumulara el monto a ejercer en los trimestres anteriores	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

14MSU0010Z

Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre

3

Del 1 de mayo al 31 de julio del 2011

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Clave Convenio: PIFI 2010-14MSU0010Z-13

Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad académicas para la formación integral de los estudiantes del Centro Universitario del Sur

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 3					Ponderación Global de Avance	Observaciones			
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer		Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Institución	DGESU
		23	2.3 Realizar programas de seguimiento de egresados de 16 PE	\$270,000.00	\$190,000.00	70.37	14	10			119,888.00	\$55,000.00	100+	\$130,323.00	88.59		Se continúa trabajando en la realización de los programas de seguimiento de egresados de los PE, tomando como base los estudios de seguimiento de egresados realizados. Se considera que para el próximo trimestre ya se concluirán los trabajos programados en virtud de que actualmente se está recibiendo capacitación y se han realizado viajes por parte de Coordinadores de Carrera que permiten conocer la experiencia de otras IES en este tipo de programas. Cabe señalar que el monto ejercido es superior al programado en el trimestre debido a que el ejercicio del recurso se retrasó por la autorización del nuevo Reglamento de adquisiciones de la DES, lo que provocó que se acumulará el monto a ejercer en los trimestres anteriores	
<b>Subtotal OP 2</b>				<b>\$698,000.00</b>	<b>\$548,000.00</b>	<b>78.51</b>					<b>\$446,491.00</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>111.80</b>	<b>\$456,928.00</b>	<b>83.38</b>	<b>59.00</b>		
OP/PIFI 2010-14MSU0010Z-13-03	3 Atender de manera integral a los estudiantes del Centro Universitario del Sur	31	3.1 Atender de manera integral a por lo menos a 3,000 estudiantes del CUSur	\$3,755,758.00	\$513,990.00	13.68	2363	1240			200,568.00	\$0.00	100+	\$200,568.00	36.02		De acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos en el Reglamento para la adquisición de bienes de la DES, se realizó el pago del anticipo al proveedor y actualmente se está en espera de que la empresa entregue el equipo. Se considera que en el próximo ya se podrá instalar el equipo para beneficio de nuestros estudiantes. Cabe señalar que el monto ejercido es superior al programado en el trimestre debido a que el ejercicio del recurso se retrasó por la autorización del nuevo Reglamento de adquisiciones de la DES, lo que provocó que se acumulará el monto a ejercer en los trimestres anteriores	
		32	3.2 Brindar formación integral a 3,500 estudiantes del CUSur, mediante ejercicios de publicación, cursos, talleres y seminarios de naturaleza artística, científica y deportiva	\$3,363,156.00	\$1,012,200.00	30.09	2800	840	660	78.57	904,682.00	\$221,304.00	100+	\$904,682.00	89.37		El número de estudiantes que se han beneficiado corresponden a los participantes en los talleres de emprendimiento, estancias para perfeccionamiento de idioma y estancias de investigación. Quedando pendiente realizar en el mes de septiembre el siguiente taller de emprendimiento y la feria de salud, con lo que se considera se puede cubrir la meta planteada. Cabe señalar que el monto ejercido es superior al programado en el trimestre debido a que el ejercicio del recurso se retrasó por la autorización del nuevo Reglamento de adquisiciones de la DES, lo que provocó que se acumulará el monto a ejercer en los trimestres anteriores	

