

14MSU0010Z

Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Del periodo del 01 de marzo al 31 de mayo de 2012

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

Clave Convenio P/IFI-2011-14MSU0010Z-05

Nombre del Proyecto Mejora integral de la capacidad y competitividad académicas del CUCBA

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
OP/IFI-2011-14MSU0010Z-05-01	Contribuir al mantenimiento y mejora de los índices de calidad de los CAC y CAEC	1.1	Mantener los índices de calidad de cuatro CAC	\$1,000,000.00	\$509,928.00	50.99	4	4			\$428,243.00		A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF	
		1.2	Mantener los índices de calidad de tres CAC	\$742,000.00	\$610,269.00	82.24	3	3			\$567,769.00		A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF	
		1.3	Mejorar los índices de calidad de cuatro CAEC	\$999,005.00	\$389,069.00	38.94	4	4			\$130,230.00		A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF	
		1.4	Mejorar los índices de calidad de cinco CAEC	\$1,250,000.00	\$581,895.00	46.55	5	5			\$272,026.00		A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF	
		Subtotal OP 1			\$3,991,005.00	\$2,091,161.00	52.39					\$1,398,268.00	0.00	
OP/IFI-2011-14MSU0010Z-05-02	Mantener la calidad de los PE de Posgrado registrados en el FNPC	2.1	Mantener la calidad del posgrado BEMARENA	\$502,842.00	\$267,233.00	53.14	1	1			\$180,706.00		A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF	
		2.2	Mantener la calidad del posgrado BIMARENA	\$549,998.00	\$204,518.00	37.18	1	1			\$55,288.00		A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF	
		2.3	Mantener la calidad del posgrado Ciencias de la Salud Ambiental	\$550,000.00	\$168,605.00	30.65	1	1			\$168,605.00		A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF	
		2.4	Mantener la calidad del posgrado Ciencias del Comportamiento	\$900,000.00	\$349,548.00	38.83	1	1			\$267,301.00		A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF	
		Subtotal OP 2			\$2,502,840.00	\$989,904.00	39.55					\$671,900.00	0.00	
OP/IFI-2011-14MSU0010Z-05-03	Mantener los índices de la calidad de la competitividad académica de los PE de licenciatura acreditados	3.1	Mantener la calidad del PE Ingeniero Agrónomo	\$1,136,500.00	\$104,412.00	9.18	1	1			\$0.00		A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF	
		3.2	Mantener y mejorar los índices de competitividad del PE licenciatura en Biología	\$817,008.00	\$302,773.00	37.05	1	1			\$184,328.00		A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF	
		3.3	Mantener y mejorar los índices de competitividad del PE licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia	\$896,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO
		Subtotal OP 3			\$2,849,508.00	\$407,185.00	14.28					\$184,328.00	0.00	
OP/IFI-2011-14MSU0010Z-05-04	Mejorar la atención integral a los alumnos	4.1	Mejorar la atención integral de los alumnos del PE de Ingeniero Agrónomo.	\$1,800,000.00	\$622,606.00	34.58	1	1			\$0.00		A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF	

14MSU0010Z

Universidad de Guadalajara

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Del periodo del 01 de marzo al 31 de mayo de 2012

Nombre de la DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

Clave Convenio P/PIFI-2011-14MSU0010Z-05

Nombre del Proyecto Mejora integral de la capacidad y competitividad académicas del CUCBA

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
		4.2	Proporcionar condiciones para la atención integral de los estudiantes de la carrera de Biología	\$1,047,000.00	\$396,428.00	37.86	1	1				\$0.00	A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF.
		4.3	Proporcionar condiciones para la atención integral a los estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia	\$1,757,000.00	\$343,791.00	19.56	1	1				\$0.00	A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF.
		4.4	Involucrar a los estudiantes de los 5 PE de licenciatura en los procesos de educación ambiental y de la salud.	\$863,702.00	\$710,365.00	82.24	5	1				\$670,365.00	A la fecha de entrega de este reporte, estamos concluyendo la etapa de adquisiciones de acuerdo a las observaciones de la ASF.
Subtotal OP 4				\$5,467,702.00	\$2,073,190.00	37.91						\$670,365.00	0.00
				\$14,811,055.00	\$5,581,440.00	37.55						2,924,861.00	

Dr. Marco Antonio Corona Guardado
Rector General

Dr. Enrique Pinilla Barrios
Responsable del Proyecto