



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z

Universidad de Guadalajara
2011

Trimestre

2

1 de marzo al 31 de mayo de 2012

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

Clave Convenio: PIFI-2011-14MSU0010Z-18

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las funciones sustantivas del Sistema de Universidad Virtual

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Institución
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
	Atención a los estudiantes de los PE del Sistema de Universidad Virtual	1,1	Incrementar en licenciatura en 2010 el 15% en la tasa de egreso y 5% en la tasa de titulación. En 2011 incrementar la tasa de egreso en 15% y 8% en la tasa de titulación	\$275.000,00	\$0,00	0,00							SIN APOYO
		1,2	Apoyar a los alumnos del 100 por ciento de los PE en actividades culturales, deportivas, de salud y educación ambiental	\$235.000,00	\$0,00	0,00							SIN APOYO
		1,3	Operar un programa que coordine y promueva la vinculación de los alumnos con el sector productivo y la movilidad e inclusión nacional e internacional	\$2.415.000,00	\$0,00	0,00							SIN APOYO
Subtotal OP 1				\$2.925.000,00	\$0,00	0,00					\$0,00	0,00	
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-18-01	Mejorar la competitividad académica de los PE del SUV	2,1	Ampliar la cobertura de pregrado en un 20% al 2011	\$3.407.500,00	\$1.070.000,00	31,40	100000	4000	3957	98,92	\$0,00		Se adquirió el equipo de computo.
Subtotal OP 2				\$3.407.500,00	\$1.070.000,00	31,40					\$0,00	98,00	
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-18-02	Desarrollo de los tres cuerpos académicos de la DES.	3,1	Consolidar el cuerpo académico de Gestión del Conocimiento y del aprendizaje en Ambientes Virtuales y propiciar las condiciones para su consolidación del cuerpo académico de Sistema de Gestión del Conocimiento en Educación.	\$925.200,00	\$925.200,00	100,00	100000	1			\$0,00		
Subtotal OP 3				\$925.200,00	\$925.200,00	100,00					\$0,00	0,00	
				\$7.257.700,00	\$1.995.200,00	27,49					\$0,00		

Dr. Marco Antonio Cortés Guerrero
Rector General

Dra. María del Socorro Pérez Alcalá
Responsable del Proyecto