



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016

PFCE



## Universidad de Guadalajara

P/PFCE-2016-14MSU0010Z-05 *Adecuación de Espacios en Módulo B para Estancia Infantil CUCIÉNEGA*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Equipar un espacio de estancia infantil y dotar del personal necesario que asegure su puesta en marcha y operación, para que los estudiantes que tengan hijos de entre 45 días y cuatro años de edad logren concluir con eficiencia su proceso formativo y disminuir el rezago escolar.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Dotar y habilitar al Centro Universitario de un espacio equipado que albergue la estancia infantil, para brindar servicios a los estudiantes padres o madres y con ello coadyuvar la mejora de su formación personal, familiar y profesional.	1.00	0.00	0.00	3,642,617.00	2,729,055.30	74.92
2	Propiciar la permanencia de 38 alumnas y 5 alumnos con hijos e hijas o menores de edad a su cuidado	43.00	0.00	0.00	1,198,474.00	90,647.70	7.56

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	871,452.00	0.00	0.00	1,857,603.30	1.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,647.70	43.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	La meta no se logró debido a que la habilitación espacio presentó un retraso en el ejercicio del recurso y avance de la obra, la cual cuenta con un avance de 95% y se estará en condiciones de lograr la meta en el 4to trimestre
2	La meta no se logró debido a que la habilitación espacio presentó un retraso en el ejercicio del recurso y avance de la obra, la cual cuenta con un avance de 95% y se estará en condiciones de lograr la meta en el 4to trimestre

	Firma	
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Rector General		José Oswaldo Macías Guzmán Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.





Universidad: Universidad de Guadalajara  
Clave 911: 14MSU0010Z

Clave de convenio: C/PFCE-2016-14MSU0010Z-22-71

Fecha: 01 de junio al 31 de agosto de 2017

Proyecto: Adecuación de Espacios en Módulo B para Estancia Infantil CUCIÉNEGA

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-14MSU0010Z-05

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance
<b>Estancias infantiles y/o guarderías</b>											
Total de alumnas que solicitan el servicio de estancia o											
Total: 38											
1.1.1	Número de alumnas con hijas(os) o menores de edad bajo su cuidado, beneficiarias	0	0	38	100	38	100	0	0	0	Debido a retrasos en la apertura de la Estancia Infantil, la operación y servicios se iniciarán próximamente, con lo cual se estará en condiciones de alcanzar el indicador en el 4o trimestre
Total de alumnos que solicitan el servicio de estancia o											
Total: 5											
1.2.1	Número de alumnos con hijas(os) o menores de edad bajo su cuidado, beneficiarios	0	0	5	100	5	100	0	0	0	Debido a retrasos en la apertura de la Estancia Infantil, la operación y servicios se iniciarán próximamente, con lo cual se estará en condiciones de alcanzar el indicador en el 4o trimestre
Total de niñas de solicitan el servicio de estancia o guardería											
Total: 22											
1.3.1	Número de niñas atendidas	0	0	22	100	22	100	0	0	0	Debido a retrasos en la apertura de la Estancia Infantil, la operación y servicios se iniciarán próximamente, con lo cual se estará en condiciones de alcanzar el indicador en el 4o trimestre
Total de niños de solicitan el servicio de estancia o guardería											
Total: 5											
1.4.1	Número de niños atendidos	0	0	5	100	5	100	0	0	0	Debido a retrasos en la apertura de la Estancia Infantil, la operación y servicios se iniciarán próximamente, con lo cual se estará en condiciones de alcanzar el indicador en el 4o trimestre

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 0.00 %




Universidad: Universidad de Guadalajara  
Clave 911: 14MSU0010Z

Clave de convenio: C/PFCE-2016-14MSU0010Z-22-71

Fecha: 01 de junio al 31 de agosto de 2017

Proyecto: Adecuación de Espacios en Módulo B para Estancia Infantil CUCIÉNEGA

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-14MSU0010Z-05



---

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla  
Rector General



---

José Oswaldo Macías Guzmán  
Responsable del proyecto