

RELACION DE OBRAS

NO.	DEPENDENCIA	PROYECTO	CONTRATISTA	CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	FECHA		SUPERVISOR
						INICIO	TERMINO	
1	COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA	OBRA: INV-001-CGADM-2010: Remodelación Casa López Cotila No. 1043 de la Coordinación de Cooperación e Internacionalización.	CONSTRUCTORA URBANIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	\$202.357,93	\$199.648,47	19-mar-10	09-abr-10	ING. FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL
2	CUCEI	OBRA: AD-009-CUCEI-2010: Trabajos complementarios para la Correcta Instalación y Operación del RADAR Meteorológico DOPPLER en el Instituto de Astronomía y Meteorología de	ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ	\$739.914,46	\$739.809,44	01-jul-10	17-oct-10	ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR
3	CUAAD	OBRA: CSG/CPA/022/10: Construcción de Estación y Transmisora del Canal 44. 1er. ADENDUM	OBRAS Y POROYECTOS LOS REYES, S.A. DE C.V.	\$3.143.453,27	\$3.143.450,62	26-jul-10	14/11/2010	ARQ. JESÚS RAMÍREZ LOAIZA
				\$520.506,99	\$520.506,12	26-jul-10	14/11/2010	ARQ. JESÚS RAMÍREZ LOAIZA
4	ABOGADO GENERAL	OBRA: INV-003-AG-2010: Trabajos de Remodelación en Area de Baños y Cocineta en las Oficinas del Abogado General (Piso 3 Edificio Cultural Administrativo).	CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V.	\$359.503,91	\$359.503,04	29-jul-10	28/08/2010	ARQ. VICTOR PANTOJA GUTIÉRREZ
5	DIRECCION GENERAL DE MEDIOS	OBRA: CONC-006-DGM-2010: Construcción de Foro Alterno de Televisión en el Piso 12, Primera Etapa.	CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V.	\$3.632.234,60	\$3.398.642,33	06-sep-10	30/06/2011	ARQ. VICTOR PANTOJA GUTIÉRREZ
6	COORDINACION GENERAL ACADEMICA	OBRA: AD-014-CGA-2010: Reja para la Extensión de la Zona Infantil para la Capilla de Loreto en la Biblioteca Iberoamericana "OCTAVIO PAZ".	JIARSA, S.A. DE C.V.	\$61.986,64	\$57.913,02	20-sep-10	17-oct-10	ARQ. JESÚS RAMÍREZ LOAIZA
7	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	OBRA: AD-015-COPLADI-2010: Trabajos de Pintura en las Oficinas de la COPLADI ubicadas en la calle Pedro Moreno No. 966.	CONSTRUCCION Y MATERIALES DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$47.923,92	\$46.095,41	20-sep-10	25/10/2010	ARQ. JESÚS RAMÍREZ LOAIZA
8	VICERRECTORIA EJECUTIVA	OBRA: AD-001-2010-V.E.: Adecuación de Area en Almacén General (BELENES) para Archivo Historico.	DOLMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$124.531,35	\$124.531,35	05-oct-10	23/11/2010	ARQ. JESÚS RAMÍREZ LOAIZA
9	COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA	OBRA: AD-018-CGADM-2010: Adecuaciones a la Finca Ubicada en la Calle Tomas V. Gomez No. 127.	CONSTRUMENTAL LA PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.	\$103.296,96	\$103.296,96	25-oct-10	31/10/2010	ARQ. JESÚS RAMÍREZ LOAIZA
10	COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA	OBRA: CGADM-CC-0976-2010: Adecuación en Area de Comedor de Empleados de la Coordinación General Admva. Y la Coord. De Serv. Grales. De la Admon, General Ubicada en Piso 4 de E.C.A. de la Universidad de Guadalajara.	CARVA ACONDICIONMADO, S.A. DE C.V.	\$126.687,94	\$126.674,08	13-dic-10	03/01/2011	ARQ. VICTOR PANTOJA GUTIÉRREZ
			ADENDUM	\$40.340,83	\$40.340,83	13-dic-10	03/01/2011	ARQ. VICTOR PANTOJA GUTIÉRREZ

11	COORDINACION GENERAL ACADEMICA	OBRA: AD-024-CGA-2010. Pisos y Reparaciones en la Planta Baja, 1er. Nivel y 2do. Nivel en la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado Ubicada en la Calle Escuela Militar de Aviación No. 16	ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ	\$149.291,13	\$141.445,64	20-dic-10	31/01/2011	ARQ. JESÚS RAMÍREZ LOAIZA
12	COORDINACION GENERAL ACADEMICA	OBRA: CONC-015-CGADM-2010: Delimitacion con Malla, Reja y Muro de Terreno en Tonalá Jalisco.	CONCREST, S.A. DE C.V.	\$2.495.676,43	\$2.491.775,50	14-ene-11	10/05/2013	ARQ. JESÚS RAMÍREZ LOAIZA
13	CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO	CGADM/CC-1098/2010 PROYECTO CONCEPTUAL ARQUITECTÓNICO DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SNOHETTA ARCHITECTURE DESIGN PLANNING, P.C.	USD 35.000,00	USD 35.000,00	26-ago-10	03-dic-10	DR. EDUARDO SANTANA CASTELLON