

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z  
Ejercicio fiscal

Universidad de Guadalajara  
2011

Trimestre 2

Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2012

Nombre de la DES:  
Clave Convenio  
Nombre del Proyecto:

PI/PIFI-2011-14MSU0010Z-02  
Impulso a la Certificación, la Vinculación y el Sistema Integral de Información para la consolidación del sistema de gestión institucional

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-02-01	Actualización, Evaluación e Integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad	1.1	Actualizar el 60% de las versiones de los Certificados de ISO 9001:2001 a ISO 9001:2008 en la Red Universitaria.	\$2,855,176.00	\$840,001.00	29.42	47	24	8	33.33	\$308,000.00	33.33	El número del valor ajustado debe de ser de 42 procesos a certificar.
		1.2	Simplificar el 60% de los procesos existentes para la mejora de servicios de atención a estudiantes, profesores y personal administrativo.	\$849,996.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO			SIN APOYO			
		1.3	Evaluar el 100% de los	\$480,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO			SIN APOYO			
		<b>Subtotal OP 1</b>			<b>\$4,185,172.00</b>	<b>\$840,001.00</b>	<b>20.07</b>				<b>\$308,000.00</b>		
N	Implantación de una Base Integral y Única de Identificación Personal para el Acceso al SIAU	2.1	Disponer al 100% de una Base Informativa Integral de Identificación Personal para el control de Ingresos al Sistema Integral de Información y Administración Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Esto es un punto de partida para los esfuerzos de integración de los módulos de SIAU, ya que actualmente el proceso de administración de las identidades así como la revisión y conciliación de perfiles se tienen que realizar por cada módulo y por separado; esto integra una sola base de información y un solo proceso de administración de identidades para todos los módulos de SIAU. Esta base informativa es la semilla para el Núcleo Integral de Gestión de Identidad, e incrementa los niveles de integración y control de acceso a las aplicaciones de SIAU.	\$700,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO			SIN APOYO	SIN APOYO		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z  
Ejercicio fiscal  
Nombre de la DES:  
Clave Convenio  
Nombre del Proyecto:

Universidad de Guadalajara  
2011

Trimestre 2

Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2012

PIPIFI-2011-14MSU0010Z-02

Impulso a la Certificación, la Vinculación y el Sistema Integral de Información para la consolidación del sistema de gestión institucional

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
		2.2	Implementar al 100% los mecanismos de comunicación seguros, confiables y consistentes para integrar el control unificado de acceso en los Módulos de SIIAU con base de consulta en el Núcleo Integral de Gestión de Identidad para el SIIAU, esto a través del equipamiento involucrado. La dispersión actual en los sistemas de administración de identidad de SIIAU representa una condición insegura en la operación, pues se mantienen diversos frentes de exposición de los aplicativos hacia el Internet; con el Núcleo Integral de Gestión de Identidad para SIIAU, es fundamental contar con la implementación de los mecanismos de seguridad que garanticen un proceso de gestión de accesos seguros.	\$3,300,000.00	\$0.00	0.00							SIN APOYO
<b>Subtotal OP 2</b>				<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:

Clave Convenio

Nombre del Proyecto:

Universidad de Guadalajara  
2011

Trimestre

2

Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2012

PI/PIFI-2011-14MSU0010Z-02

Impulso a la Certificación, la Vinculación y el Sistema Integral de Información para la consolidación del sistema de gestión institucional

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-14MSU0010Z-02-02	Formación de Gestores de Vinculación, Difusión de las Prácticas Profesionales y Desarrollo del Programa de Educación Ambiental	3.1	Formar gestores de la vinculación y el emprendurismo	\$2,347,100.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		3.2	Difundir entre los empresarios y funcionarios de instituciones, la relevancia que tienen las Prácticas Profesionales.	\$182,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		3.3	Consolidar los programas de divulgación científica	\$694,500.00	\$148,500.00	21.38	1	1	0.00	\$56,567.00		Estamos efectuando el ejercicio de los recursos para la programación de las actividades para consolidar los programas de divulgación científica, estimamos que para el tercer y cuarto trimestre ya estarán efectuadas las actividades	
		3.4	Desarrollar el Plan Universitario de Sustentabilidad	\$780,999.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
<b>Subtotal OP 3</b>				<b>\$4,004,599.00</b>	<b>\$148,500.00</b>	<b>3.78</b>				<b>\$56,567.00</b>	<b>0.00</b>		
N	Desarrollo del Sistema Integral de Indicadores para Apoyar la Planeación, Autoevaluación y Toma de Decisiones	4.1	Aprovechar las ventajas de la plataforma de Buisnes Intelligence para integrar las funcionalidades de los diversos subsistemas de gestión al Sistema Institucional de Indicadores (SII)	\$891,535.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		4.2	Desarrollo del Sistema Institucional para el seguimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 (SIPDI)	\$150,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

14MSU0010Z

Universidad de Guadalajara  
2011

Trimestre 2

Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2012

Nombre de la DES:

Clave Convenio

PI/IFI-2011-14MSU0010Z-02

Nombre del Proyecto:

Impulso a la Certificación, la Vinculación y el Sistema Integral de Información para la consolidación del sistema de gestión institucional

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	
		4.3	Consolidar el sistema de difusión de información estadística institucional denominado Red en cifras.	\$79,180.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		4.4	Desarrollo del Sistema de Seguimiento a la Calidad de los Programas Educativos (SISECA)	\$87,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
<b>Subtotal OP 4</b>				<b>\$1,207,715.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>\$13,397,486.00</b>	<b>\$988,501.00</b>	<b>7.38</b>					<b>364,567.00</b>		

Dr. Marco Antonio Cortés Guadado  
Rector

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  
Responsable del Proyecto